
 
  

رأي ـ مدى صحة ما يطلبة الجهاز المركزي للمحاسبات من خصم قيمة الفرشة الخرسانية  
أسفل البردورات العجالي من مستحقات المشروع الإنتاجي للرصف ـ عدم صحة ما يطلبـة   

   ٠الجهاز المركزي 
  
  

بجلستها المنعقدة  بمجلس الدولة   ومية لقسمي الفتوى والتشريع      الجمعية العم  استعرضت  
من القانون المدني وقانون المناقـصات والمزايـدات        ) ١٤٨(المادة   ٢٠٠٤ سبتمبر سنة    ٨في  
   ٠منه ولائحته التنفيذية ) ٩( المادة ١٩٩٨ سنة ٨٩رقم 

  
انت أو إدارية   واستظهرت الجمعية العمومية أنه في مجال تنفيذ العقود عموماً مدنية ك            

يجب تنفيذ العقد وفقاً لما اشتملت عليه نصوصه وشروطه وعلى نحو يتفق ومبدأ حسن النية ،                
فلا تقف التزامات المتعاقدين عند حدود الألفاظ الواردة بالعقد ولكن يجب أن يشتمل الالتـزام               

عدالـة  على ما هو من مستلزمات العقد بحسب ما تفرضه أحكام القانون والعـرف وقواعـد ال         
بالنظر إلى طبيعة كل التزام ، وفي المقابل  لا يلزم المتعاقد بتنفيذ ما ليس وارداً في العقـد أو                    

 وفي مجال العقود الإدارية أوجب المشرع علـى جهـة الإدارة            ٠ما هو ليس من مستلزماته      
 فيـه   تحديد مواصفات الأعمال المطروحة تحديداً دقيقاً يمتنع معه اللبس أو التأويل ، تراعـى             

 وعلى المتعاقد أن    ٠المواصفات القياسية المصرية وتلك التي تصدرها الجهات الفنية المختصة          
   ٠يجرى التنفيذ وفقاً لها دونما نقص في كمها أو نوعها 

  
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم صـحة مناقـضة الجهـاز                

يهاً للمتر الطـولي علـى بنـد البـردورة           جن ٦و١٢٥المركزي للمحاسبات بطلب خصم مبلغ      
العجالي بعملية رصف بعض الشوارع بالوحدة المحلية لحـوش عيـسى المـسندة للمـشروع          
الإنتاجي لرصف الطرق بمحافظة البحيرة ، لعدم النص في المقايـسة علـى عمـل فرشـة                 

   ٠اسمنتية
  

   ) ٣٢/٢/٣٥٤٠ ملف رقم ٢٨/١٠/٢٠٠٤ بتاريخ ٨٢٢فتوى رقم ( 
  

  
  
  
  
  




